

## INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO

### SEGUNDO INFORME

### CONVENIO SEMADET/DJ/DERN/016/2021

#### DATOS GENERALES

Nombre de la Junta Intermunicipal: Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur  
Nombre de quien elabora el reporte: Mtra. María del Socorro Herrera Jiméñez Coordinador Administrativo, Mtra. Ana Claudia Moreno Martínez Coordinador de Cambio Climático y Territorio e IPNA Cuauhtémoc Fernández Ojeda Coordinador de Manejo del Fuego.  
Fecha de elaboración del reporte: 30 de junio del 2021  
Datos de contacto: [administracion@jias.com.mx](mailto:administracion@jias.com.mx), [cambioclimatico@jias.com.mx](mailto:cambioclimatico@jias.com.mx) y [fuego@jias.com.mx](mailto:fuego@jias.com.mx) Teléfono 347-688-02-87  
Periodo que reporta: Segundo Trimestre abril-junio de 2021.

#### INTRODUCCIÓN

#### OBJETIVOS.

Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios ambientales, asegurando el uso sustentable de los recursos naturales en beneficio social, en el territorio de la JIAS.

Objetivos específicos:

- ❖ Establecer un canal de comunicación y trabajo en conjunto entre las autoridades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, los pobladores y usuarios del fuego para el manejo integral del mismo.
- ❖ Fomentar la conclusión de herramientas territoriales de planeación para la mejor toma de decisiones de las autoridades municipales.
- ❖ Fomentar la implementación brigadas municipales y una regional de combate al fuego
- ❖ Fomentar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades municipales en materia forestal y de inspección

- ❖ Fomentar el establecimiento y aplicación de calendarios de quema entre usuarios del fuego
- ❖ Establecimiento de medidas de prevención cultural y difusión de la NOM 015
- ❖ Reducción de las superficies afectadas por incendios forestales

Metas:

- ❖ Programa de Manejo del Fuego de la Región Altos Sur terminado y de conocimiento de los ayuntamientos
- ❖ 1 brigada Regional de combate al fuego operando por al menos 91 días
- ❖ 1 coordinador de Manejo del Fuego colaborando por al menos 153 días
- ❖ 3 brigadas Municipales de combate al fuego operando a través del convenio de colaboración SEMADET
- ❖ Al menos un taller sobre materia forestal a las autoridades municipales
- ❖ 1 campaña de difusión sobre manejo del fuego a nivel regional
- ❖ Atención de al menos el 80% de los incendios reportados a la Brigada Regional de combate al fuego

#### LOGROS Y AVANCES DE LOS COMPONENTES Y LINEAS ESTRATEGICAS.

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el primer trimestre.

*Impulsar el manejo de combustibles como herramienta para la conservación y producción del paisaje forestal.*

Acciones	Comentarios de avance
5.1.1.1. Finalizar la elaboración e implementar el Programa Regional de Manejo de Fuego.	El documento se encuentra ya en su versión final, y está siendo revisado por la Coordinación de Educación para la Sustentabilidad JIAS, para unificar el formato y proceder a su impresión. Con la impresión y encuadernamiento en alta calidad de los documentos, finalizará esta actividad.  El día 2 de junio, se realizó un taller para la Presentación del Programa de Manejo del Fuego, participaron personal técnico JIAS, Brigada Regional de Combate al Fuego y el Coordinador de Recursos Naturales Región Altos de la SEMADET. Ver <b>anexo</b>



	1 (Lista de asistencia Taller Presentación PMF), <b>Fotografías 1, 2 y 3.</b>
--	-------------------------------------------------------------------------------

*Promover la restauración de áreas degradadas para recuperación de ecosistemas que han sido dañados continuamente por incendios forestales.*

Acciones	Comentarios de avance
Realizar reforestaciones e implementación de sistemas silvopastoriles como medida de concientización.	<p>Esta actividad se encuentra programada para el siguiente trimestre, pero se ha trabajado en la identificación de posibles predios.</p> <p>Se identificaron 2 predios en Valle de Guadalupe. Se visitaron y evaluaron. <b>Ver anexo 2</b> (fichas resumen). <b>Fotografías 4, 5.</b></p> <p>Se estableció vinculación con los ayuntamientos de Jesús María y Tepatlán de Morelos para la identificación de predios para reforestación. <b>Ver anexo 3</b> (oficios E340_F_2021, E340_2_F_2021).</p> <p>Se pretendía que, a través de los productores participantes en el Proyecto Escuela de Campo, se estableciera un sistema silvopastoril, pero a la fecha no se ha consolidado.</p> <p>Se ha implementado acciones de reforestación en las instalaciones de las oficinas de JIAS con apoyo de la brigada de JIAS, se obtuvieron los árboles del vivero regional de la JIAS. <b>Fotografías 6, 7, 8.</b></p>



	<p>La brigada apoyó en labores de operación y mantenimiento del vivero y del proyecto de Escuela de Campo que tiene sede en ese mismo sitio.</p> <p><b>Fotografías 9, 10, 11.</b></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordinar y fortalecer acciones para la prevención, detección y combate de incendios forestales.

Acciones	Comentarios de avance
<p>Operación de una brigada Regional con sede en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.</p>	<p>La Brigada Regional de Combate el Fuego tiene sede en la Calle Álamo N. 3 en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe.</p> <p>El día 06 de abril se realiza la entrevista a los 4 candidatos a ocupar el puesto de Coordinador de Manejo del Fuego. Siendo seleccionado el IRNA Cuauhtémoc Fernández Ojeda. Periodo de contratación del 12 abril al 11 septiembre. Ver <b>anexo 4</b> (Acta de Fallo). <b>Anexo 5</b> (Contrato C002_A_2021).</p> <p><b>Fotografía 12.</b></p> <p>El comité de selección de la JIAS, acuerda que el Coordinador de Manejo del Fuego realice la selección del personal para integrar la Brigada. A través de las redes sociales se contactaron 50 personas. Se realizó un filtrado y se seleccionaron 10 personas. Ver <b>anexo 6</b> (Acta de fallo Convocatoria N. L002/C_JIAS_2021).</p>

	<p>5 de los integrantes tienen/o están por finalizar sus estudios universitarios relacionados a Ciencias ambientales. <b>Anexo 7</b> (Resumen integración de brigadistas).</p> <p>El contrato de los brigadistas será del 19 de abril al 18 de julio. Ver <b>anexo 8</b> (Contrato laboral brigadistas).</p> <p><b>Fotografía 13.</b> Brigada JIAS</p> <p>Referente la convocatoria L003/C_JIAS_2021 "Adquisición de vehículo, seguro y placas para la Brigada Regional de Combate al Fuego de la JIAS", se selecciona como ganador a SYC Centro S.A. de C.V. para la adquisición únicamente del vehículo Mitsubishi L200 diésel 4x4 doble cabina, modelo 2021 color blanco. Ver <b>anexo 9</b> (Acta de fallo).</p> <p>Se solicitó a la Dirección General de Recursos Naturales de SEMADET, modificaciones al Programa operativo para lograr aprovechar las economías resultantes de obtener mejores precios de los equipos/bienes adquiridos. <b>Anexo 10</b> (E227_C_2021 y E316_C_2021) <b>anexo 11</b> (Oficio R021_C_2021 y R083_C_2021).</p> <p>Resumiendo, se aplicó el recurso destinado a gastos de operación en adquisición de: vehículo, pago de placas, seguro vehicular anual y la adquisición de tres radios portátiles. <b>Anexo 12</b> (Póliza vehicular). <b>Fotografías 14 y 15</b> (placas y radios portátiles)</p> <p>Con recurso operativo JIAS se equipó el vehículo L200 recién adquirido y la Toyota HyLux 2015 con roll bar, se completó la instalación de radios y se rotularon. <b>Fotografías 16 y 17</b> (vehículos equipados y rotulados).</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Se gestionó y obtuvo de SEMADET 11 pares de botas, 10 camisolas y 10 pantalones para los brigadistas. Con recurso operativo JIAS se compraron 12 camisolas más, y los siguientes equipos 11 pares de cascos con sus barbiquijos, 11 pares de guantes de carmaza, 11 googles, 11 paliacates, 11 mochilas de lona, 4 mochilas aspersoras, una sopladora de mochila, dos tambo de 200 litros, un radio móvil DGM5500, 2 faros led, un eliminador de corriente para el radio móvil. **Fotografías 18, 19 y 20** (equipo adquirido)

La brigada realizó recorridos de reconocimiento a las principales zonas forestales y caminos. Se visitaron los municipios de Cañadas de Obregón el 20 de abril, San Ignacio Cerro Gordo el 21 de abril, Valle de Guadalupe el 22 de abril, Jesús María el 29 de abril y Tepatlán de Morelos el 4 de mayo. **Fotografías 21, 22, 23, 24, 25** (recorridos de campo)

La Brigada participó en el combate a los siguientes siniestros: El **29 de abril** se combatió un incendio en el paraje la Chilaca en Joséfino de Allende, municipio de Jesús María, coordenadas: 20°43'31.12" N y 102°02'25.2" W, 2 hectáreas de afectación de pastizal con roble, participaron 7 elementos de la brigada municipal de Jesús María, 11 elementos de la brigada de JIAS, 3 vehículos Pick Up, la hora de entrada al combate fue a las 12:13 y la hora que se extinguió fue a las 13:45.

El **14 de mayo** se combatió un incendio en el paraje de la barranca de Tamará, municipio de Acatic, coordenadas: 20°50'33.2" N y 102°54'54.72" W, 8.5 hectáreas de afectación de Selva Baja Caducifolia con Pastizal, participaron 11 integrantes de la Brigada JIAS, 7 de SEMADET afijos, 7 de Tepatlán, 7 de San Ignacio Cerro Gordo, 3 de Protección Civil de Acatic y uno de Protección Civil de Estado de Jalisco,



4 Vehículos Pick Up y una Ambulancia, inicio del combate a las 17:00 y la hora que se extinguió fue a las 19:45.

El **18 de mayo** se acude al paraje Rancho de San Antonio, Municipio de Acatic, se identifica que es una quema para cambio de uso de suelo. Las coordenadas del lugar son: 20,8457300 Y -102.8881650, con afectación de 30 hectáreas de Selva Baja Caducifolia con Pastizal, participaron 11 integrantes de la Brigada JIAS, 7 de San Ignacio Cerro Gordo, 7 de Tepatlilán de Morelos, 2 de Protección Civil de Acatic, 4 Vehículos Pick Up y una Ambulancia, llegada a las 09:30 retirada a las 10:40.

El **22 de mayo** se combate incendio en el paraje de Zacamecate, en el municipio de Acatic, coordenadas: 20°51'48.4" N Y 102°53'05.4" W, con 70 hectáreas de afectación, quema ocasionada para provocar cambio de uso de suelo de Selva Baja Caducifolia con Arbustivas y Pastizal, participaron 8 integrantes de la Brigada JIAS y uno de Protección Civil de Acatic, con 2 Vehículos Pick Up, inicio del combate a las 17:40 y se extinguió a las 20:20.

El **24 de mayo** se acude a incendio en el paraje del cerro del Pinal en Josefino de Allende, municipio de Jesús María, coordenadas: 20°42'21.7" N Y 120°03'21.3" W, con 320 hectáreas de afectación de Bosque de Encino-Pino, participaron 10 integrantes de la Brigada JIAS, 8 de SEMADET Altos, 7 de San Ignacio Cerro Gordo, 4 de Jesús María, 5 de Protección Civil de Jesús María y al otro día se integraron 9 de SEMADET Ciénega, 7 Vehículos Pick Up, 2 Ambulancias y una Motobomba, inicio del combate a las 14:45 del 24 de mayo y se extinguió a las 14:00 del 25 de mayo.

**Fotografías 26, 27, 28, 29, 30. (Combate a incendios forestales)**




Fomentar el establecimiento de al menos 3 brigadas municipales con convenio ante SEMADET	Actividad lograda en el trimestre anterior. Las brigadas municipales concluyeron su participación el 15 de junio del 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generar y transferir conocimientos para el manejo del fuego.

	Comentarios de avance
5.1.4.2. Elaborar el mapa de áreas prioritarias en la Región, con base en análisis de Riesgo, Peligro y Valor.	Actividad realizada. Se cuenta con el mapa en el Programa de Manejo del Fuego

Fomentar la sinergia institucional a través de mecanismos de coordinación para la protección contra incendios forestales.

Acciones	Comentarios de avance
Establecer un canal de comunicación con ayuntamientos para canalizar a PROFEPA la atención a denuncias de incendios forestales ocasionados por cambios de uso de suelo o ilícitos forestales.	El día 20 de abril se impartió el taller gestionado con SEMADET "Gestión del Territorio en Materia Forestal en la Región Altos Sur". Se contó con la exposición de personal de SEMARNA y SEMADET. Participaron algunas JIMAS. No se ha establecido un canal de comunicación con PROFEPA.





*Promover el desarrollo continuo de capacidades a brigadistas en materia prevención detección y combate de incendios forestales.*

Acciones	Comentarios de avance
<p>5.1.6.1. Implementar un programa de capacitación continua en materia de manejo del fuego para combatientes de incendios forestales.</p>	<p>Los días 26, 27 y 28 de abril personal de SEMADET impartió a la Brigada Regional JIAS, los talleres S-130 y S-190, con sede en el Municipio de Valle de Guadalupe.</p> <p><b>Anexo 13</b> (Constancia de aprobación de los talleres) <b>Fotografías 31, 32, 33.</b></p> <p>La brigada regional impartió una serie de capacitaciones a las direcciones municipales de protección civil para el uso de herramientas (GPS, Brújula, Mapas de Ubicación y Aplicaciones para la detección de puntos de calor) en el combate a incendios.</p> <p>El 8 de junio se dio la capacitación en las instalaciones de Protección Civil de San Miguel el Alto.</p> <p>El 11 de junio se impartió a Protección Civil de Valle de Guadalupe y a la brigada de JIAS en las instalaciones de la Casa de la Cultura.</p> <p>El 16 de junio Protección Civil y a la Dirección de Ecología de Tepetitlán.</p> <p>El 23 de junio se impartió a Protección Civil de Jesús María.</p> <p>El 24 de junio Protección Civil y a la Dirección de Ecología de Yahualica de González.</p> <p>El día 29 de junio a Protección Civil de Acatic.</p> <p><b>Fotografías 34, 35, 36, 37, 38, 39.</b></p>

Programar la impartición de un taller referente a tipos de vegetación para unificar criterios de identificación entre brigadistas y autoridades.	<b>Anexo 14</b> (listas de asistencia de capacitaciones)
	Se tiene una primera propuesta de una guía sobre tipos de vegetación de la región, que permitirá a los brigadistas municipales y personal de protección civil identificar en campo y registrarlos adecuadamente en el formato de reporte de incendios.

*Fomentar una difusión y comunicación efectiva en temas de manejo del fuego, dirigida a la sociedad en general.*

Acciones	Comentarios de avance
5.3.1.1. Informar a la sociedad en general por tipos de público, sobre el tema del manejo del fuego.	Con apoyo de la Coordinación de Educación para la Sustentabilidad de la JIAS, se han elaborado materiales para difusión en redes sociales. <b>Figuras 1, 2 y 3</b>
5.3.1.3 Capacitar a periodistas y comunicadores en temas de manejo del fuego	El día 26 de mayo se realiza entrevista al director de la JIAS Mtro. Reynaldo Gutiérrez Rábago dentro del programa de noticias matutino de Radio Universidad de Guadaluajara Lagos de Moreno en el 104.7 F.M. En dicho espacio da a conocer los avances en el Manejo de Fuego de la Región Altos Sur.
Implementar la campaña de denuncia ambiental con actores claves y público en general	Se ha establecido contacto con medios digitales de Arandas. Se trató de establecer contacto con el área de comunicación social de la Arquidiócesis de San Juan, por ser un actor con amplia influencia social, pero no se ha logrado. Se estableció vinculación con las asociaciones ganaderas locales, de porcicultores y agrícolas de los municipios de Acatic, Cañadas de Obregón, Mexicacán, Tepatlán de Morelos Valle de Guadalupe Yahualica de González Gallo, San Julián, Jesús María y se les entregó material de difusión. <b>Anexo 15</b> (Oficios a asociaciones locales de productores).

Fomentar la gestión interinstitucional en materia de incendios forestales.

Acciones	Comentarios de avance
5.4.1.1. Promover la integración del programa de manejo de fuego regional como una herramienta de planeación	El PMF está en revisión de estilo y diseño.

## ACTIVIDADES PENDIENTES.

Promover la restauración de áreas degradadas para recuperación de ecosistemas que han sido dañados continuamente por incendios forestales

Acciones	Comentarios de avance
Fortalecer la gestión para lograr declaratoria de ANP Corredor de Cedro Blanco ( <i>Juniperus monosperma</i> )	No se ha logrado identificar otra fuente de financiamiento (distinta a SEMADET) para contratar los servicios de elaboración del Estudio técnico justificativo.



Coordinar y fortalecer acciones para la prevención, detección y combate de incendios forestales.


Acciones	Comentarios de avance
5.1.3.4. Fomentar la elaboración e implementación de calendarios de quemas agropecuarias en los municipios	No se ha logrado un avance en esta actividad.

Fomentar la sinergia institucional a través de mecanismos de coordinación para la protección contra incendios forestales.

Acciones	Comentarios de avance
5.1.5.1. Participar en el Comité Regional Altos Sur de Manejo del Fuego	Aun no se conforma el Comité. En charla con el Coordinador Regional de Recursos Naturales de la SEMADET, propone trabajar en esta actividad, cuando ingresen las nuevas autoridades municipales.

Gestionar la infraestructura necesaria de manejo de fuego a nivel Regional.

Acciones	Comentarios de avance
Elaborar y gestionar propuesta para dotar de vehículos adecuados para combate al	No se realizó debido a que ningún municipio realizó la petición formal. Se da por terminada.



fuego a los municipios con mayor incidencia de siniestros.	
------------------------------------------------------------	--

Fomentar la gestión interinstitucional en materia de incendios forestales.

Acciones	Comentarios de avance
5.4.1.3. Gestionar la modificación a reglamentos municipales para integrar apartado sobre uso responsable del fuego.	El consultor Mariano Beret Rodríguez continúa trabajando en un diagnóstico de los reglamentos. No se reporta avance.

**COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN.** Formatos de Excel, incluir todos los comprobables y medios de verificación señalados en el POA

RELACIÓN DE FACTURAS			
PERIODO QUE REPORTA:	ABRIL-MAYO-JUNIO	FECHA DE ENTREGA:	30 DE JUNIO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA MANEJO DEL FUEGO EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN, A TRAVÉS DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE JIAS		



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur

**NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA,  
DIRECCIÓN DE ÁREA, COORDINACIÓN  
GENERAL:**

COORDINACION DE CAMBIO CLIMATICO DE LA JIAS

**NOMBRE DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL:**

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

**EJE ESTRATÉGICO:**

Manejo del Fuego para la Conservación, Restauración y Producción

**LÍNEA DE ACCIÓN:**

Adquisiciones

ACTIVIDAD	NUMERACION CONSECUTIVA PDF Y XML	FECHA	NO. FACTURA /RECIBO/Contrato (Folio)	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	MONTO	ORIGEN DEL RECURSO
Gastos de Operación	LU1693	29/04/2021	F399_A_2021	SYC CENTRO S.A. DE C.V	5411	531,256.00	ESTATAL
Gastos de Operación	1061462420032	04/05/2021	F170_A_2021	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3921	3,284.00	ESTATAL
Gastos de Operación	2164192	05/05/2021	F404_C_2021	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	3451	11,824.47	ESTATAL
Gastos de Operación	3276	09/06/2021	F237_F_2021	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV	5651	18,067.67	ESTATAL
						<u>564,432.14</u>	



SEGUNDO INFORME FINANCIERO PARCIAL 2021  
CONVENIO PARA LA APLICACION DEL PROGRAMA MANEJO DEL FUEGO EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACION, A TRAVES DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE JIAS

PERIODO QUE REPORTA PRIMER TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2021)												
EJE/ESTRATEGICO	LINEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION (ENTREGABLE)	PRESUPUESTO				PARTIDA PRESUPUESTAL	MUNICIPIO(S) BENEFICIADO(S)	COMENTARIOS
						PROGRAMADO		EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE				
						FEPAJ	Comprometimiento	FEPAJ	Comprometimiento			
PROGRAMA OPERATIVO MANEJO DEL FUEGO	Proyecto	Servicios Personales	11 personas laborando	Personal contratado	Nombras	\$336,187.46	\$0.00	\$237,408.14	\$0.00	1131	12 Municipios JIAS	
						\$4,075.89	\$0.00	\$165.46	\$0.00	1321	12 Municipios JIAS	
						\$14,440.32	\$0.00	\$1,674.89	\$0.00	1322	12 Municipios JIAS	
						\$62,767.55	\$0.00	\$46,786.85	\$0.00	1411	12 Municipios JIAS	
						\$0.00	\$0.00	\$12,417.50	\$0.00	1421	12 Municipios JIAS	
						\$18,096.43	\$0.00	\$4,967.00	\$0.00	1421	12 Municipios JIAS	
						\$435,567.86		\$309,419.94		1431	12 Municipios JIAS	

## COMPROBACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

RELACIÓN DE FACTURAS			
PERIODO QUE REPORTA:	ABRIL-MAYO-JUNIO	FECHA DE ENTREGA:	30 DE JUNIO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA MANEJO DEL FUEGO EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN, A TRAVÉS DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE JIAS		
NOMBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA, DIRECCION DE AREA, COORDINACIÓN GENERAL:	COORDINACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA JIAS		
NOMBRE DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL:	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR		
EJE ESTRATÉGICO:	Estrategia Regional de Manejo del Fuego		
LINEA DE ACCIÓN:	Contratación de personal Técnico y brigadistas		



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR  
JIAS

ACTIVIDAD	NUMERACION CONSECUTIVA PDF Y XML	FECHA	NO. FACTURA /RECIBO/Contrato (Folio)	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	MONTO	ORIGEN DEL RECURSO
Servicios Personales	NOM/INA 07	15/04/2021	F334_A_2021	Periodo 7 al 7 Quincenal del 01/04/2021 al 15/04/2021 COORDINADOR DE MANEJO DE FUEGO	1131	1,889.88	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F335_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 COORDINADOR DE MANEJO DE FUEGO	1131	7,087.05	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F336_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 BRIGADISTA	1131	3,480.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F337_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 BRIGADISTA	1131	3,190.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F338_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 BRIGADISTA	1131	3,480.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F339_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 BRIGADISTA	1131	3,480.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F340_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 BRIGADISTA	1131	3,480.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F341_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 BRIGADISTA	1131	3,190.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F342_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 BRIGADISTA	1131	3,480.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F343_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 BRIGADISTA	1131	3,480.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F344_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 BRIGADISTA	1131	3,480.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 08	30/04/2021	F345_A_2021	Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2021 al 30/04/2021 BRIGADISTA	1131	1,450.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 09	15/05/2021	F346_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 COORDINADOR DE MANEJO DE FUEGO	1131	7,087.05	ESTATAL





JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR  
JIAS

Servicios Personales	NOMINA 09	15/05/2021	F347_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 09	15/05/2021	F348_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,060.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 09	15/05/2021	F349_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 09	15/05/2021	F350_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 09	15/05/2021	F351_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	3,480.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 09	15/05/2021	F352_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,060.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 09	15/05/2021	F353_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 09	15/05/2021	F354_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,060.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 09	15/05/2021	F355_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,060.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 09	15/05/2021	F356_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,060.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 10	31/05/2021	F357_A_2021	Periodo 10 al 10 Quincenal del 16/05/2021 al 31/05/2021 COORDINADOR DE MANEJO DE FUEGO	1131	7,559.52	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 10	31/05/2021	F358_A_2021	Periodo 10 al 10 Quincenal del 16/05/2021 al 31/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,640.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 10	31/05/2021	F359_A_2021	Periodo 10 al 10 Quincenal del 16/05/2021 al 31/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,640.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOMINA 10	31/05/2021	F360_A_2021	Periodo 10 al 10 Quincenal del 16/05/2021 al 31/05/2021 BRIGADISTA	1131	4,640.00	ESTATAL





JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR  
JIAS

Personales	10	31/05/2021	F361_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,640.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F362_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,060.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F363_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	2,030.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F364_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,640.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F365_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,060.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F366_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,060.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F382_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,640.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F367_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	7,087.05	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F368_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,060.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F369_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,350.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F370_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,350.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F371_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,060.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F372_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,350.00	ESTATAL
Personales	10	31/05/2021	F373_A_2021	Periodo 10 de 10 Brigadistas	1131	4,350.00	ESTATAL



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR  
JIAS

Servicios Personales	NOM/INA 11	15/06/2021	F374_A_2021	Periodo 11 al 11 Quincenal del 01/06/2021 al 15/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 11	15/06/2021	F375_A_2021	Periodo 11 al 11 Quincenal del 01/06/2021 al 15/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,060.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 11	15/06/2021	F376_A_2021	Periodo 11 al 11 Quincenal del 01/06/2021 al 15/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,060.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 11	15/06/2021	F377_A_2021	Periodo 11 al 11 Quincenal del 01/06/2021 al 15/06/2021 BRIGADISTA	1131	3,770.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F383_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 COORDINADOR DE MANEJO DE FUEGO	1131	7,087.05	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F384_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,060.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F385_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F386_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F387_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F388_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,060.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F389_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F390_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F391_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,060.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F392_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 BRIGADISTA	1131	3,480.00	ESTATAL





JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR  
JIAS

Servicios Personales	NOM/INA 12	30/06/2021	F393_A_2021	Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/06/2021 al 30/06/2021 BRIGADISTA	1131	4,350.00	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 09	15/05/2021	F351_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1322	165.30	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 10	31/05/2021	F363_A_2021	Periodo 10 al 10 Quincenal del 16/05/2021 al 31/05/2021 BRIGADISTA	1322	1,509.59	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 09	15/05/2021	F351_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1131	66.70	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 10	31/05/2021	F363_A_2021	Periodo 10 al 10 Quincenal del 16/05/2021 al 31/05/2021 BRIGADISTA	1131	603.84	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 09	15/05/2021	F351_A_2021	Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2021 al 15/05/2021 BRIGADISTA	1321	14.50	ESTATAL
Servicios Personales	NOM/INA 10	31/05/2021	F363_A_2021	Periodo 10 al 10 Quincenal del 16/05/2021 al 31/05/2021 BRIGADISTA	1321	150.96	ESTATAL
Servicios Personales	IMSS ABRIL	17/05/2021	F378_A_2021	Pago de IMSS del mes de Abril 2021	1411	7,981.33	ESTATAL
Servicios Personales	IMSS MAYO	17/06/2021	F379_A_2021	Pago de IMSS del mes de Mayo 2021	1411	15,128.63	ESTATAL
Servicios Personales	IMSS JUNIO	30/06/2021	F380_A_2021	Pago de IMSS del mes de Junio 2021	1411	23,676.89	ESTATAL
Servicios Personales	INFONAVIT ABRIL	17/05/2021	F378_A_2021	Pago de INFONAVIT del mes de abril 2021	1421	2,151.43	ESTATAL
Servicios Personales	INFONAVIT JUNIO	30/06/2021	F380_A_2021	Pago de INFONAVIT del mes de junio 2021	1421	10,266.07	ESTATAL
Servicios Personales	SAR ABRIL	17/05/2021	F378_A_2021	Pago de SAR del mes de abril 2021	1431	860.58	ESTATAL
Servicios Personales	SAR JUNIO	30/06/2021	F380_A_2021	Pago de SAR del mes de junio 2021	1431	4,106.42	ESTATAL



SEGUNDO INFORME FINANCIERO PARCIAL 2021  
CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA MANEJO DEL FUEGO EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y  
DEGRADACIÓN, A TRÁMITE DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE JMS

## MEMORIA FOTOGRÁFICA



Fotografía 1.- Aspecto General Taller PMF



Fotografía 2.-Aspecto General Taller PMF



Fotografía 3.- Sesión de preguntas y respuesta Taller PMF




Fotografía 4.- Predio Rancho San José para posible reforestación, Cruceo la llave #4







**Fotografía 5.- Predio El Ocoite para posible reforestación, Carretera Cañadas s/n**



**Fotografía 6.- Reforestación en las instalaciones de JIAS**



**Fotografía 7.- Reforestación en las instalaciones de JIAS**



**Fotografía 8.- Reforestación en las instalaciones de JIAS**





Fotografía 9.- Acciones en Vivero.



Fotografía 10.- Recuperación de sustrato



Fotografía 11.- Plantación de árboles en el vivero de JIAS



Fotografía 12.- Segunda Sesión del Comité Selección.  
Coordinador Manejo del Fuego.




Fotografía 13.- Brigada de JIAS





Fotografía 14.- Placas de la L200



Fotografía 15.- 3 radios portátiles



Fotografía 16.-Vehículo L200 rotulado y equipado



Fotografía 17.-Vehículo Toyota Hilux rotulado y equipado






Fotografía 18.- Herramienta para la brigada



Fotografía 19.- Camisolas y pantalones



Fotografía 20.- Botas y cascos



Fotografía 21.- Cañadas de Obregón





Fotografía 22.- San Ignacio Cerro Gordo



Fotografía 23.- Valle de Guadalupe




Fotografía 24.- Jesús María



Fotografía 25.- Tepatlilán de Morelos










Fotografía 30.- Combate de incendio el 24 de mayo



Fotografía 31.- Primer día de taller de Manejo de Fuego



Fotografía 32.- Segundo día de taller de Manejo de Fuego



Fotografía 33.- Tercer día de taller de Manejo de Fuego








Fotografía 34.- Protección Civil de San Miguel el Alto



Fotografía 35.- Protección Civil de Valle de Guadalupe



Fotografía 36.- Protección Civil, Ecología de Tepatlitlán



Fotografía 37.- Protección Civil Cañadas de Obregón



Fotografía 38.- Protección Civil de Jesús María



Fotografía 39.- Protección Civil, ecología de Yahualica



## FIGURAS



Figura 1.-Cartel difusión de incendio



Figura 2.-Cartel difusión incendio





Durante esta temporada de incendios 2 los municipios de: Jesús María, San Ign Cerro Gordo, San Miguel El Alto y Tepat Morelos a través de un convenio de colaboración con la [@SemadetJal](#), con con brigadas de combate al fuego.



Figura 3.- Publicación en redes sociales

## ANEXOS

### En Carpeta Anexo Técnico 2do Inf Prog fuego

Anexo 1.- 2do Inf prog fuego JIAS (Lista de asistencia Taller Presentación PMF).

Anexo 2.- 2do Inf prog fuego JIAS (fichas resumen) Proprietarios que estén interesados en reforestar sus predios como medidas de concientización.

Anexo 3.- 2do Inf prog fuego JIAS (oficios E340\_F\_2021, E340\_2\_F\_2021) identificación de predios para la reforestación en los municipios.

Anexo 4.- 2do Inf prog fuego JIAS (Acta de Fallo).

Anexo 5.- 2do Inf prog fuego JIAS (Contrato C002\_A\_2021) contrato para el coordinador de Manejo de Fuego.

Anexo 6.- 2do Inf prog fuego JIAS (Acta de fallo Convocatoria N. L002/C\_JIAS\_2021) se seleccionaron 10 personas para formar la brigada de incendios forestales.



Anexo 7.- 2do Inf prog fuego JIAS (Resumen Integración de brigadistas) parte de la brigada cuenta con Ingeniería o están en proceso de terminar sus estudios.

Anexo 8.- 2do inf prog fuego JIAS (Contrato laboral brigadistas).

Anexo 9.- 2do inf prog fuego JIAS (Acta de fallo) camioneta L200.

Anexo 10.- 2do inf prog fuego JIAS (E227\_C\_2021 y E316\_C\_2021)

Anexo 11.- 2do inf prog fuego JIAS (Oficio R021\_C\_2021 y R083\_C\_2021)

Anexo 12.- 2do inf prog fuego JIAS (Póliza vehicular camioneta L200)

Anexo 13.- 2do inf prog fuego JIAS (Constancia de aprobación de los talleres S-130 y S-190)

Anexo 14.- 2do inf prog fuego JIAS (Listas de asistencia de capacitaciones impartidas por la Brigada Regional JIAS)

Anexo 15.- 2do inf prog fuego JIAS (Oficios a asociaciones locales de productores entrega de oficios y material de difusión a las asociaciones de la región altos sur.

En **carpeta Anexo Admon 2do inf prog fuego**:

Carpeta Facturas 1000 (Facturas)

Carpeta Facturas Operativo (Facturas)

2do Inf Edo Cta banc Cuenta 1000 (Estados bancarios abril-mayo-junio 2021)

2do Inf Edo Cta banc Operativo (Estados bancarios abril-mayo-junio 2021)

Informe Fuego Admon (Hojas de trabajo en excell)

ATENTAMENTE:



**Mtro. RAYMUNDO GUTIÉRREZ RABASO**

DIRECTOR GENERAL

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR